



飞云江五桥施工现场(记者 金邦寅)

强势推进“七大行动” 今年全社会固投目标 350 亿元

■记者 金邦寅 薛琳核

“四个强化”突出重点

强化项目前期

前期工作的进展快慢,直接影响着整个工程的力度与进度,有着事半功倍的特效。在此次项目建设攻坚专项行动中,我市归纳总结出了持续推进重大项目建设的良方。

第一帖“磨刀不误砍柴工”

针对工程推进中普遍遭遇的“资金难、用地难、审批难”问题,深化谋划一批前期项目提前谋划,加快项目前期工作进度。

第二帖“精选良种保丰收”

“种子”质量是“丰产”的基础。为此,我市将建立重大项目储备库,加强

项目动态管理。

强化项目建设

抢抓时间节点,科学安排进度,必须学会“弹钢琴”,要按照建设工期,细化具体推进方案,排出时间节点,分解落实责任,分清轻重缓急,实现环环相扣。

强化投资要素保障

兵马未动,粮草先行。强化投资的前提,需要各属地政府、各相关部门备足粮草,做好后勤准备。为此,我市强化属地镇街责任,着力解决政策处理难题。坚持民资国资外资“三资”齐上,加强银企银项对接。计划融资,争取发行债券,安排财政专项资金。加强土地

开发提速,盘活存量、用好增量,实现土地集约节约利用。

强化项目规范管理

此次行动提出,建立健全项目联动审批机制,深化审批制度改革;严格执行项目法人、招投标、监理和合同等制度;规范项目基本建设程序;强化项目管理体系和能力建设等,确保工程施工进度、质量、安全和造价处于受控状态。

破难攻坚,瑞安再发力!近日,记者走访我市交通、民生等重点工程,感受那饱满的激情、昂扬的斗志和只争朝夕的拼搏精神。

飞云江五桥工程 狠抓前期跑步推进

站在飞云江五桥工程施工现场,满眼是林立的钻机,工人们在忙着打桩、浇灌混凝土。在宽广的江面上,南岸300多米的栈桥,与北岸100多米的栈桥,遥相呼应。

飞云江五桥建设工程是省重点建设项目,南接瑞安火车站前江南大道,北至瑞枫公路,全长2.8公里。其中大桥全长1.02公里,宽32.5米,主桥桥型为五孔中承式钢桁架系杆拱桥,设计行车速度每小时50公里,项目总投资约9.39亿元,工期3年,力争提前半年完工。

飞云江五桥的建成,将进一步增强瑞安火车站、现代化物流园区及瑞安经济开发区南拓展区的集疏运功能,对加快城市跨江发展,推进江南新区腹地大开发大发展,加快宜居创业现代化大城市建设具有重要意义。

前年9月,该工程指挥部成立后,工作人员突破常规跑审批,采用追踪坐催的办法,勤跑腿、勤要求,穿插开展前期工作,项目审批比常规期限缩短近一半。

在施工单位未落实前,指挥部就提前“出手”,代为开展“三通一平”工

作,着手施工场地、进场道路填方和供电供水设施配套施工,为主体工程开工鸣锣开道。

去年7月开工后,指挥部和施工单位坚持“白加黑”、“五加二”,昼夜奋战,快马加鞭。施工单位的创新技术,严格管理,更是保障了工程的进度与质量。

目前,南岸施工驻地和施工场地建设已全面完成,第一个承台已经浇灌混凝土,北岸的施工栈桥也已经向江面推进100多米,水上平台已完成8座,今年计划完成投资额1.6亿元。

妇幼综合大楼工程 开足马力赶工期

一边是拥挤不堪的门诊临时用房,一边是如火如荼的工地建设现场。市妇幼保健院综合大楼基建工程自开工以来,一直开足马力赶工期,目前工程已进入装修阶段。

妇幼综合住院大楼是改善群众就医环境,缓解看病难的民生工程。昨日上午9时许,记者在工程现场看到,百余名工人有序地分布在大楼内,埋头苦干,粉墙的粉墙,砌筑的砌筑,通水的通水,接电的接电,一副热火朝天的景象。在第14层,住院部的雏形初具,

病房样板房呼之欲出,白色的天花板、米黄色的柜子、独立的卫生间,配备着中央空调,给人宽敞、温馨之感。

工程现场,该院基建科科长鲍巨森不断催促着工人赶工期赶进度。在他的办公室内,一张张用红笔标注的工程进度表令人瞩目。木工主体结构工程总进度计划:2011年7月22日至10月28日;空中花园层承重架塔:2011年7月24日至7月27日……鲍巨森说,去年为了抢工期,他们攻坚奋战了100天。这期间,抢晴天、战高温及雨天,放弃周

蜗牛工程盼提速

在一些项目建设推进过程中,进度缓慢,效率低下也是一大乱象。个别馬拉松式的工程,成了一段被“遗忘”的记忆。

2008年12月,与飞云江大桥改建工程同时开工的老56省道改建工程,原定工期15个月,在2010年3月份通车。如今,飞云江新桥已于去年6月提前3个月正式通车,成为温州互看互学活动的榜样工程。而老56省道改

建工程建设仍然停滞不前。近日,记者在老56省道改建工程第一标段工地发现,现场冷冷清清,不见工人施工,只有坑坑洼洼的路和经过此地上下颠簸的车。据了解,该工程才进行了1公里多,就在马屿镇潘山村戛然而止。因为极少数村民的政策处理问题,项目工期一拖再拖,施工费用大幅增加,过往车辆和附近村民叫苦不迭。

2009年6月29日,备受全市人民

关注的市垃圾焚烧发电厂工程开工。原计划工期两年,2011年8月试运行。可2年多过去了,在工地现场,看到的却是一片泥泞,一边是垃圾堆积如山,一边是工地空旷荒凉。据了解,该项目由于在施工过程中出现了桩基偏移、倾斜问题,随后还出现了混凝土供应等问题,施工方甚至以此为借口几番拖延工期,工程目前才刚刚完成了基础工程,成了名副其实的蜗牛工程。

晒一晒镇街

部门承诺:

市住房和城乡建设局:
优化服务 简化审批

进一步优化流程、压缩时限,完善联动审批和跟踪服务制度,为我市重大建设项目等提供更加简化的审批服务,坚持做到急事急办、特事特办、难事巧办、好事快办。

瑞安滨海新区:

以破促立 实干快上

破项目推进之难,深抓项目前期,狠抓建设进度,快抓工程启动,兴起建设新高潮,力保进度“零滞后”。破政策处理之难,全力攻克万松东路2000多间民房拆迁、丁山二期1200亩堤内养殖、丁山三期1.1万亩围塘养殖等政策处理难题,兴起拆迁新高潮,力争建设“零延误”。破招商引资之难,创新思路,主动出击,着力推进科技创业园、城市综合体、现代农业加工园等项目落地,兴起投资新高潮,力求招商“零距离”。破要素保障之难,大力破解土地、资金、石料等要素制约,兴起保障新高潮,力促发展“零阻碍”。

网友声音:

网友“小小”:

老56省道啥时候能修好啊!附近的居民真是叫苦不迭。路面坑坑洼洼,特别是路面沉降,有桥的地方已经形成台阶了。而且出行极不方便,在新56省道上下了车,还得转个车或者步行回家。得让这些“蜗牛工程”走上快车道,切实加大推进力度。

网友“现实如山”:

瑞安的房价堪比杭州、上海,但卫生环境实在令人堪忧,沿河、沿岸、空地,垃圾堆积如山,这与政府提出的“打造品质之城、建设幸福瑞安”的宏伟目标相差甚远。居住在这样的环境之下,试问百姓的幸福感从何来?建议好好规划垃圾焚烧发电等工程,改善人们的居住环境。

网友“黑山老妖”:

无论是村干部还是领导干部,表个态、承个诺常常有。但说的容易做的难。给予老百姓的期许,我们关心何时变为现实。因此,说得到要一定要做得到。希望相关部门也要加强监督,建立奖惩措施,力促承诺化为行动。