



镇领导督查黑臭河整治工作,要求一河一策、倒排时间、落实责任 塘下今年要给 6 条黑臭河“摘帽”

本报讯(记者 苏盈盈)河道淤泥清了吗?截污纳管进度如何?河道保洁长效机制如何?……8月29日下午,市委常委、塘下镇委书记张本锋一行冒着烈日督查全镇黑臭河整治工作,一一查看6条河流的现状,并详细了解治理进度,为即将召开的全镇黑臭河整治推进会调查摸底。

据了解,塘下镇共有31条河流被列入黑臭河整治计划,今年需完成治理的有6条,分别为新居河、前丰内河、沙河河、

轮船河、霞林河、前池沥。

当天下午2时许,新居河在阳光照耀下,河水波光粼粼;榕树下,不少老人正纳凉闲聊;河岸边,有三两人在垂钓。“多亏了治理,才有新居河今天的这般样子。你看,河面上除了几片枯叶,几乎看不到一点垃圾。”在河畔纳凉的老者感叹道。听罢,参与督查的一行人会心一笑。

“截污纳管要尽快启动,河道保洁长效机制要严格落实,巩固治理成效。”张本锋详细了解治理进度后向相关负责人提

出进一步要求。

在霞林河畔督查时,只见一个排水口里有“黄水”流出。“让环保部门马上来查!”张本锋严肃地说,黑臭河治理,问题在水中,根子在岸上,一定要严查涉水企业,严惩偷排行为。

海安办事处党委书记王昌宁介绍,自治水工作启动以来,该办事处严查涉水企业,联合相关部门打击取缔了辖区不少非法加工点,霞林村作为工业村,大小企业密集,他们一定会继续加大排查力度,并于近日

启动截污纳管工程,杜绝工业废水直排河流。

当天的最后一站是前丰内河。据了解,前丰内河是一条“断头河”,河水流动不畅,再加上垃圾泛滥,前丰内河成了名副其实的“黑臭河”。经过清淤、截污纳管等一系列的治理,如今,河水不黑了,也没了臭味。

“大家来看看,河里出现了好多小鱼。”随着一人呼喊,一行人欣喜地涌向河边欣赏一番。

在当天的督查中,每到一

处,张本锋一一向河长们询问该条河流的治理情况,并根据具体情况提出整治意见。

“水的问题”是当前人民群众最关心、最关注的问题,黑臭河更是非治不可,要倒排时间,落实责任。”张本锋表示,黑臭河治理要实行一河一策,对症下药,当前在完成清淤疏浚、生态驳坎的基础上,加快截污纳管步伐,加强对沿河各类污染源的执法监管。同时,落实有效的河道环境长效管理机制,确保河道治理成果得到巩固。

公开施工进度 全程把关质量 罗梅公路有望农历年底修复完工

■记者 陈绵绵

“罗梅公路道路损毁严重,现在终于开修了!”“罗梅公路道路修复何时完工?”“罗梅公路已经开始修路,车辆多道路拥堵,期待工程早日完工。”……日前,这条群众呼声强烈,关注度极高的罗梅公路终于在大家的期盼中开工了,计划6个月完工。

工程全长 3.625 公里 计划 6 个月完工

8月29日,罗梅公路霞林至陈岙路段施工现场看到,3辆挖土机同时作业,半幅路面已全部挖开,整条公路分段施工,工人



罗梅公路施工现场

们正在着手排水管道的施工。“前段时间雨水比预期的多,加上施工过程中出现一些预料外的状况,我们的工程被拖缓了近半个月,接下来我们要合理安排施工,增加人力、物力,加班加点赶进度。”该工程项目经理王军伟告诉记者,当路面开挖后,发现之前道路路基不符合现在工程的设计要求,需重新确定处理方案后再继续施工。此外,因为这条道路交通量大,考虑到交通与施工安全,采取分段、半封闭形式施工,种种客观原因都增加了工程难度,延误了工期。

据介绍,罗梅公路路面大修工程,范围在霞林村至陈岙

村,沿经上叶、西河、五方等村,全长3.625公里,该路等级为二级公路。该工程于今年7月23日正式进场施工,计划于2015年1月29日竣工。自塘下镇开展党的群众路线教育实践活动以来,这条路的路面大修工程作为群教工作的示范点,受到了镇委、镇政府的高度重视,该镇专门成立领导工作小组,也成立了以沿线5个村村干部为代表的监督团,全程保质保量监督工作,同时还邀请镇人大、纪委等有关部门全程把关。此外,相关部门也非常重视,对施工中发现及存在的问题,多次召开专家论证会来讨论解决。

施工进度全公开 欢迎群众监督

为保质保量,按时完工,施工方特向群众公开施工进度,接受广大群众的监督。

具体安排如下:

- 1.施工准备挖除右幅砼面板:修建施工、生活临时设施,完成项目部驻地建设;根据施工需要修建临时工程用地;进行路线复测,建立测量控制网;熟悉设计文件、进行技术安全交底;按照交通导行方案设置围挡,导行临时交通。计划工期为8天,2014年7月24日开始,2014年7月31日结束(已按时完工)。
- 2.右幅雨水主干管安装及雨水口砌筑:计划工期为40天,2014年8月1日开始,2014年9月9日结束。
- 3.右幅路基处理及碎石调平:计划工期为20天,2014年9月10日开始,2014年9月30日

结束。

- 4.右幅涵洞施工及盖板预制:计划工期为30天,2014年9月1日开始,2014年9月30日结束。
- 5.右幅水稳基层及底基层摊铺:计划工期为30天,2014年9月11日开始,2014年10月9日结束。
- 6.右幅路缘石安装及人行道铺设:计划工期为20天,2014年9月25日开始,2014年10月14日结束。
- 7.右幅沥青混凝土路面摊铺:计划工期为15天,2014年10月15日开始,2014年10月29日结束。
- 8.挖除左幅砼面板:计划工期为10天,2014年11月1日开始,2014年11月10日结束。
- 9.左幅雨水口砌筑:计划工期为15天,2014年11月10日开

始,2014年11月24日结束。

- 10.左幅路基处理及碎石调平:计划工期为20天,2014年11月10日开始,2014年11月30日结束。
- 11.左幅涵洞施工:计划工期为25天,2014年11月25日开始,2014年12月19日结束。
- 12.左幅水稳基层及底基层摊铺:计划工期为20天,2014年12月10日开始,2014年12月30日结束。
- 13.左幅路缘石安装及人行道铺设:计划工期为20天,2014年12月20日开始,2015年1月10日结束。
- 14.左幅沥青混凝土路面摊铺:计划工期为15天,2015年1月9日开始,2015年1月24日结束。
- 15.工程扫尾清理:计划工期为5天,2015年1月25日开始,2015年1月29日结束。

塘下摄影人作品 入选 2014 浙江当代 摄影新锐展

本报讯(记者 杨微微)8月26日上午,由省文联、省摄影家协会共同主办的2014浙江当代摄影新锐展在宁波美术馆开幕。此次摄影展共有10人10组作品入选,其中包括塘下摄影协会副会长刘峰的摄影作品《谁的广告》。

作为资深摄影人,刘峰近年来致力影像本体语言的实验,尝试打破传统,以新的方式来呈现与思考现实。这组摄影作品《谁的广告》组照取材于瑞安本地,拍摄时间长达7年,其中多张作品摄于塘下。

对这组作品,刘峰自己的解读是,广告是商品的标识,带有时代的印记,它无孔不入,无时不在,让人习以为常。各种明星、商品、招工、寻人等广告或覆盖整

座房子,或占据大街小巷显目位置。这几年来,他带着相机游走其间,试图通过有选择、有意韵的比较和衬托,用镜头聚集人们在广告牌前的种种表现。

著名策展人、影像批评家海杰对这组照片作了专业点评:“我们从中看到了商业文化对人的压榨和包围以及我们面临的逼仄的个体空间,在这种看似微妙、真假难辨、荒诞即真实的情境中,我们通过画面对于自身处境感同身受。”

据了解,浙江当代摄影新锐展是我省面向具有发展潜力和创新意识的优秀中青年摄影艺术家打造的高端展示平台,是一次对浙江当代摄影的梳理与集中展示,该展每两年举办一届,今年为第二届。



在展览馆内,刘峰与自己作品合影



刘峰摄影作品《谁的广告》