



无线瑞安



瑞安发布

潮鹿大桥修复工程为何一拖再拖

湖岭镇 :大桥主体工程将于七月上旬完工

见习记者 林子涵

“原定于5月1日竣工的湖岭镇潮鹿大桥为何还没有修好?”近日,网友“susanshuo”向《瑞网议事厅》反映潮鹿大桥修复工程再次延期(问题编号:19375)。前日,记者到现场采访。据湖岭镇副镇长陈国锋介绍,因施工设计图变更、桥基养护等原因导致工程滞后,潮鹿大桥主体工程预计将于七月上旬完工。

追溯:本报多次报道持续关注

自2013年8月份潮鹿大桥“断桥”后,本报记者持续跟踪,先后作了5篇报道。

2013年8月24日,微博网友发帖并附图称:“湖岭镇鹿木社区连接路头村那座唯一的桥坏了。”据了解,当时的潮鹿大桥两端被鹅卵石堆堵住,鹅卵石堆旁竖着“桥面断裂,严禁车辆、行人通行”的警示牌(详见本报2013年8月28日3版《湖岭潮鹿大桥惊险一幕:桥断了,村民搭竹梯上下》)。

2013年10月17日,记者又来

到潮鹿大桥。原先放置在大桥两端的鹅卵石堆和警示牌已不见踪影,过桥需经大桥断裂处一侧斜坡。据了解,当年10月底将出台具体维修方案(详见本报2013年10月18日4版《网友再次发帖:潮鹿大桥何时修复? 湖岭镇:待具体方案通过即施工》)。

去年2月,记者再次到潮鹿大桥回访时看到,水泥桥断掉一节仍未修复,在大桥断裂处新建了一条由鹅卵石和泥土堆砌成的泥石路。据悉,潮鹿大桥施工图当时正进行

专家会审,等审核通过后,就会进入招投标程序(详见本报2014年2月20日7版《潮鹿大桥仍未修复? 修复施工图今日专家会审》)。

去年6月,潮鹿大桥已进入招投标程序(详见本报2014年6月19日10版《损坏近10月的“断头桥”何时能修复》)。

今年1月,湖岭镇相关工作人员表示,潮鹿大桥将于5月1日竣工(详见本报2015年1月28日6版《潮鹿大桥快修好了吗,当地群众盼啊盼》)。

现场 :大桥已浇筑5个新桥墩

前日,记者来到湖岭镇鹿木社区潮鹿大桥处。记者看到,河中5个崭新的桥墩已然矗立,但十余米长

的桥面尚未铺设。河两岸的旧桥墩被保留了下来,此处的桥面已铺好。在现场,记者没看到工人和施

工车辆。居民邓先生说:“我几乎每天经过这里,偶尔才看见一辆施工车在施工。”

居民:盼潮鹿大桥尽快修好

由于潮鹿大桥正在施工,当地群众往来只能走旁边的临时桥,或绕5公里多的路。

“哎,可真让人着急,修了这么久才见几个桥墩。”家住湖岭镇鹿木社区的谢友先跟往常一样,与邻居一起去潮鹿大桥修复工程

现场看看,他觉得进度太慢了。谢先生说,在工程开工时他就非常关注,可现在超过预定完工时间半个月了,还是没修好。“看起来才修了一半,这进展也太慢了吧。”“虽然我们已习惯走临时桥,

但还是希望大桥快快修好。雨季快到了,到时候潮水上涨,我们担心临时桥会被淹没,现在我们过桥都心慌慌的。”附近住户周女士说,“鹿木学校很多学生上学、放学都要经过临时桥,存在一定的安全隐患。”

湖岭镇 :多种因素造成工程延期

为何潮鹿大桥修复工程一拖再拖?

湖岭镇副镇长陈国锋接受采访时表示,潮鹿大桥修复工程于去年11月1日开工,根据招标文件工期为6个月,原定于今年5月1日竣工。但种种原因导致了该工程工期延后:

一、施工力量薄弱,施工单位未

按时到场,现场组织施工人员较少;另外,桩基施工现场缺少探孔器、测绳、泥浆比重测定仪等有效检孔设备。

二、在施工过程中发现了多个问题,如原桥边板在拆卸下来后发现其中3块有明显裂缝,因此需要再次勘查现场、变更设计图纸。此项工作致延迟工期近一个月。

三、工程施工恰逢春节,施工单

位、工人、监理单位因假期无法施工;此外,农历春节前后持续阴雨天气,导致施工无法正常进行。

四、桥基水泥浇筑好需至少养护一个月以上,才能继续施工。现浇筑工作已完成,正处于养护阶段。

据介绍,目前潮鹿大桥桥板也已浇筑完成,主体工程预计将在七月上旬完工。



之前的报道



完成浇筑的新桥墩



无线瑞安 区域城市服务云平台

掌上问政新体验

《头条》精选最有温度新闻

您的贴心生活助理

让您畅行瑞安



Download App Store

Download Android APK