2013年是塘下镇完成“小城市培育试点三年行动计划”的关键之年，今年年初召开的塘下镇十六届人代会二次会议提出，围绕“衣食住行”等群众关注的热点问题，着力实施民生工程——

时间过半，“十大民生实事工程”进展如何？

■记者 潘勤勇 杨微微

[“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”今年年初，塘下镇镇长廖仕旺在政府工作报告中提出，要努力以干部的“辛苦指数”换取群众的“幸福指数”。2013年已然过半，塘下镇确定的各项民生工程进展如何？记者对此进行全面回访，结果显示，大多数民生工程进展良好，达到了时间过半任务过半的目标，部分项目遇到一些问题，还需加快解决。]

道路畅通工程

目标

打通“断头路”，改造支路卡口5个，新建交通红绿灯8处，优化主要道路标志、标线。

现状

今年5月份，连接国际汽摩配产业基地至104国道的国泰路104国道西段终于打通，顺利通车。该段道路西起高横路，东止104国道线，总投资1.9亿元，工程全长约2.8公里，宽42米，人行道旁还有宽约10米的绿化带。国泰路104国道西段是横越汽摩配产业基地西片的主要城市货运干道，是基地对外联系的主要交通干道。

近日，记者从塘下新区规划发展局了解到，目前新区多条道路工程在建以及在申请用地指标，其中瑞安大道连接塘梅路的“断头路”长280米左右，目前已经完成招投标，近期内将开工建设。罗山大道中南段已经通车，双桥段还在建设中，预计年底可通车。环镇西路全线还未完全打通，海西路凰湾段、国泰路延伸至塘下大道以及中心路延伸工程均已完成项目规划。另外，东陈路目前在选址中。“这两天就会在罗山大道汽摩配产业基地段和开拓路上划交通标志、标线。”镇村规划建设办公室工作人员表示。

罗山大道中南段通车

食品放心工程

目标

改造提升农贸市场一个以上，切实加强食品卫生安全监管。

现状

记者从塘下工商分局获悉，今年，塘下镇共启动2个农贸市场的改造提升工程。目前，前池菜市场已拆迁完毕，正在进行招投标程序和地下排水排污管道埋设等工作；北堡村农贸市场已将老市场的经营户搬迁到一个临时市场，正在办理招投标手续，同时进行拆迁。

“今年以来，我们把菜市场周边的十几间老房子拆掉，对菜市场进行扩建，准备建一个单层5米高的钢架结构菜市场，面积达1000多平方米。”前北村党支部委员池仁存介绍，这个菜市场计划今年10月底竣工，11月份迎接省有关部门的验收。

北堡村农贸市场建于1998年，位于三都片9个行政村的中心地段，人口流量达十几万。北堡村党支部书记孙叶忠介绍：“新的市场是彩钢加混凝土结构，总占地面积1700多平方米，建筑面积3000多平方米，共二层，一楼是摊位，二楼是超市和百货，计划10月底竣工，目前前期工作已基本结束。”

道路亮化工程

目标

全面加强塘下大道、罗山大道、高速沿线等主要道路两侧亮化工作，完成主要道路路灯亮化5公里。

现状

18时30分许，天色渐渐暗下来，塘下大道两侧的路灯点亮。据介绍，塘下大道全长约5公里左右，目前道路两侧的路灯均已点亮。据不完全统计，全镇道路共有4万多盏路灯，日常的养护、维修分别由塘下供电所、鲍田供电所以及海安供电所进行。

“海西路路灯工程近期正在施工中，预计9月底可完工，10月份即能亮化。”海安供电所所长黄振西介绍，海西路这一段路灯大约长2公里，总投资200万元，一般相隔40米设置一对路灯。

为了保障路灯正常照明，塘下供电所有个3人组成的路灯维修小组。该小组除了日常对34个村进行巡查维修外，还处理市民电话反映路灯破损维修，今年上半年该小组共维修378次。鲍田供电所也有个专门维修路灯的小组，据不完全统计，今年以来，维修路灯等花费达200多万元。

“天网”提升工程

目标

更新、新建视频监控设施200套，推动视频监控系统逐步向社区延伸。

现状

记者昨日从塘下镇综治办获悉，今年以来，塘下镇大力实施“天网”提升工程，目前已全面完成基础挖坑工作。智能卡口自动抓拍监控方面，28个点位已完成立杆26根，安装112个摄像头；全球眼高清实时监控方面，81个点位已立杆30根，安装摄像头30个。

在塘下名品街，浙江广维通信的3名技术人员正冒着高温在卡口安装摄像头。现场安装负责人张华介绍：“虽然天气很热，但我们一直在加班加点赶工期，现在我们每天4个班组40多人冒着高温进行紧张的施工。估计到8月中旬即可进行电信光纤及电源接入，然后进行设备调试等工作。”

塘下镇综治办有关负责人介绍，整个工程计划今年10月份全部交付使用，届时塘下镇将基本实现监控全覆盖。

公交一体化工程

目标

调整优化公交线路，主动承接市域公交网，让70周岁以上的老人免费乘坐。

现状

记者昨日从塘下公路运输管理站获悉，目前市区到塘下除A1公交外，还有4条农村客运及塘下公交公司的3条镇内线路，初步形成城市公交和农村客运有机衔接的格局。

塘下公交公司总经理陈孝瑞介绍，目前塘下镇的公交一体化工程进展尚显缓慢，主要原因是一些站点的建设用地及政府补助还没衔接好。

市交通运输局副局长何步光介绍，A1公交车原先在市区的线路经过万松宾馆站后，直接右转到华富天成大酒店站。后来，为方便塘下群众到市人民医院就诊，及时调整优化线路，改成到市人民医院站再右转到市体育馆站。目前，70周岁以上的老人都可持证免费乘坐A1公交车。

安置留地和拆迁安置房建设工程

目标

力争开工建设安置留地180亩，建成拆迁安置房30万平方米。

现状

前日，位于塘下大道东首的双桥村安置房建设工地现场，两台大型的吊机正在运输钢筋和淤泥。现场工人告诉记者，该工程地下室的高度大概在4米左右，已经挖了三四个月了，近期就能完工。

中南村安置房位于罗山大道和主塘河边上，进展稍快，目前已经能看到主体大楼。现场施工方介绍“地下室工程早早就完工了，1号、2号楼在盖第一层，其他4至6号楼已经到四五层了。”

以上两个工程均为罗山大道拆迁户的安置房工程，中南村安置房于2012年5月开工，工期为940天；双桥村安置房2012年9月开工，工期为910天。另外，凰湾村安置房于2012年9月开工，近期正在进行地下室工程，肇平垟中村安置房施工单位近期将开标。

记者从镇农房改造集聚建设指挥部办公室了解到，塘下镇目前有28个自建安置留地项目，在建项目8个，目前总投资已达到4.48亿元，其中今年投资2600万元。剩余20个安置留地项目，2个项目已进入工程试桩；4个项目已分别在施工图设计和审查等阶段，预计可于10至12月开工；3个项目也安置留地项目已完成立项、地质勘探、水保环评，进入供地手续办理阶段；鲍二村安置留地项目已完成立项进入供地手续办理阶段，预计可于10至12月开工；官渎村开发商带资代建目前已签订协议。另有4个安置留地出让项目共计105亩，5个项目因多方面原因尚未启动。

中南村安置房建设现场

塘川街综合整治工程

目标

对全路段环境卫生、流动摊贩、占道经营、户外广告、交通秩序进行精细化管理。

现状

6月下旬，塘下新增40名城管协管员。镇城建监察中队中队长陈茂义告诉记者，这40名城管协管员集中管理塘川街、塘下大道等主要街道，从8时到21时，重点劝导将摊位摆在人行道上占道经营的小吃摊位、服装摊位，整治人行道上广告牌等。

“以前店门口很多摊位，都是商店的打折服装在门口卖，根本走不过去，现在商铺门口的人行道都腾出来了。”在塘川街上，记者随机采访了逛街的市民，普遍认为塘川街总体上比前几个月要有秩序，地面也干净了不少，不像以往那般拥堵了。

陈茂义说，管理后效果确实比较明显，但是仍有些不足，乱停车、乱丢垃圾的现象还是存在，希望相关部门能够介入同时管理。

管理后的塘川街

学前教育推进工程

目标

新建省一级幼儿园1所，学前优质教育资源覆盖面适当扩大。

现状

记者从塘下教育学区获悉，目前塘下镇共有73所幼儿园，其中省一级幼儿园1所，省二级幼儿园3所，省三级幼儿园13所，有33所是办在居民房内的临时办学点。今年1月18日，春蕾教育集团董事长徐元旦以2560万元的高价，通过公开招投标竞得塘下中心区的一块幼儿园配套地块，该项目按省一级幼儿园标准规划建设，现已完成扩初设计会审，计划今年8月份开工建设。

据悉，拟建的春蕾幼儿园塘下园区总占地面积4660.676平方米，整体建筑以多彩立面为设计理念，在阳光下呈现多彩的光影效果。

“新建的塘下园区硬件先进，将会成为瑞安地区最具现代化的民办幼儿园，为塘下学区输送最优质的教育资源。”徐元旦介绍，“下步将争取尽快开工建设，计划明年9月份对外招生。”

拟建的春蕾幼儿园塘下园区鸟瞰图

平原绿化工程

目标

新建绿化点10处，完成沿河沿路绿化10万平方米。

现状

今年5月份，街心公园正式完工开园。街心公园位于塘下中心区西侧，塘下大道与广场路交汇处东南角，西接塘下大道，北临广场路，南抵赵宅河，是塘下的黄金地段之一。总用地面积约16400平方米（约24亩），绿地率达65%以上。街心公园的建成，既解决了群众休闲娱乐的生活需要，也提升了塘下城市品位和人居环境。

昨日，记者在主塘河塘口段看到，塘河边绿化景观工程已经接近完工，工人正在扫尾。

今年以来，塘下镇继续推进拆违行动，高速公路边、104国道边、主塘河边等重点区域的环境整治工作取得了明显成效，结合“四边三化”，在路边、山边、河边种上绿色植物，据镇农业和农村办公室统计，拆违后新建绿化点有7处，分别为高速沿线、路边以及山体边。目前，全镇共完整绿化工程总面积为1000亩左右。

塘口沿河公园

全民健身设施工程

目标

新建社区体育休闲公园2个、大罗山登山健身步道10公里，实现村级体育健身点全覆盖。

现状

记者昨日从塘下镇社会事务办公室获悉，今年塘下镇的全民健身设施工程已基本完成任务。大罗山登山健身步道10公里已全面通过竣工验收，这个健身步道工程涉及八水、西岙和中北3个村，目前补助资金也已发放到位；霞林和陈宅2个村的健身公园也已进入扫尾阶段；同时，五林、塘口、前丰、中北4个村的体育休闲公园也已启动建设，预计今年年底或明年上半年建成验收；今年以来，已验收银岙、后朱、鲍三、城东和上潘5个村的体育健身点。现全镇89个村，只有西南等5个村没有健身点，基本实现了村级体育健身点的全覆盖。

塘下镇社会事务办公室主任李小微介绍，对于村级体育健身点的建设，该镇采取“随报，随建，随时”的灵活机制，比如一些村的体育健身点设备如果破损严重需要更换，可自行采购随时更换，验收合格后，可享受政府60%至70的专项经费补助。

大罗山健身步道（陈立波 摄）