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出钱出力，民间参与治水的形式多样化

治水面前，没有旁观者

2版五水共治
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本报讯（记者 欧苗苗 通讯员 木

德水）汀田文华滨水公园由于温州华

宏市政工程建设有限公司质保资料、

安全台账不齐、技术负责人没到岗、

未按规定办理工程质量监督、安全监

督手续，影响项目建设进度。该责任

单位被记不良行为一次，并网上公示

3个月。

日前，市市政园林局、公共资源

交易管委办组成3个检查小组，并邀

请市监察局派员监督检查，通过听取

汇报、查阅资料、现场踏勘等方式，对

全市 24 个市政、园林绿化建设项目

的标后履约情况进行了专项执法检

查，其中12个为“五水共治”项目。

根据检查结果，经市市政园林

局、市公共资源交易管委办研究决

定，对杭州华水市政工程有限公司等

5家单位予以通报表扬，对瑞安市华

夏建筑安装工程有限公司予以通报

批评，对温州市兴海市政建设有限公

司等6家单位予以不良行为记录。

据悉，此次检查主要内容包括工

程合同签订、规避招标、违法转包分

包、人员到岗履职情况、机械设备到

位情况、工程款支付、工程量变更情

况等七大关键环节。

检查发现，各项目责任主体积极

落实有关法律法规，对标后管理工作

高度重视，守法意识有所增强。建设

单位按规定对项目实施公开招标或

邀请招标，没有发生将工程肢解发包

或违反规定指定分包单位的行为，并

按照施工合同按期支付工程款。但

是，也存在部分建设项目进度滞后，

部分施工、监理项目部人员到位率不

高，现场考勤制度不规范，监理单位

履职不到位，建设单位对工程量变更

确认不及时，工程款支付签证不规范

等问题。

“除了建设单位没有协调好影响

施工进度的各方关系，部分工程建造

师、技术负责人、总监理工程师等主要

岗位人员没有按照投标文件的承诺到

位，工程质保资料存在代签现象；人员

变更随意，没有办理规定的变更手

续。”市市政园林局相关负责人介绍。

由于工程桩质量事故、总监理

工程师擅自变更及施工员没到位，

造成瑞安市客运站场附属工程（桥

梁、箱涵工程）工期施工进度滞后，

责任单位温州市兴海市政建设有限

公司和浙江江南工程管理股份有限

公司被记不良行为一次，并网上公

示3个月。

该负责人表示，此次检查进一步

加强了政府投资项目标后管理，规范

工程建设各方主体行为，保证诚信履

约，提高了合同执行力。同时，对已

开工项目则通过开展标后检查等形

式，掌握项目进展情况，及时协调解

决各种困难，保障重点区块、重大项

目建设顺利推进。

本报讯（记者 李心如/文 孙凛/

图）7月初的瑞城，天气炎热。此时，

位于江南新区瑞安火车站旁，江南物

流园区一期仓储中心和货运中心这

两个建设工地上，施工场面如天气一

般热火朝天。

江南物流园区于2009年开始规

划建设，是瑞安市首个省市共建项

目、省重点项目、省服务业重大项目、

省交通重点扶持物流基地。园区总

规划面积 9341 亩，仓储中心和货运

中心是其中两个建设内容。

走进江南物流园区仓储中心工

地大门，右侧一条蜿蜒的车道将记者

带上了 2 层约 9 米高的装卸平台，开

阔的空间让人顿时豁然开朗。据了

解，江南物流园区一期仓储中心占地

面积101亩，总建筑面积为68068平

方米，总投资 4.4 亿元，包含 A、B、C

幢楼，配电房，平台及坡道。记者在

现场看到，A、B两幢主体部分已经基

本建设完成，而 C 幢的工地上，一层

部分完工，正加紧建设二、三层。

在B幢楼内，江南新区建设管理局

副局长石继亮正和工地负责人们讨论

着外墙的颜色选择。他们的身后有两

个20平方米左右的房间，如同一个烟

囱，从一楼一直延伸至三楼，“这是货

梯，A、B、C三幢分别有6个、5个和4个

货梯，届时仓储中心投入使用，这15部

货梯相信会帮上大忙。”石继亮说。

在卸货时能帮上大忙的不只是

这 15 部货梯，还有 95 个调节板。记

者在卸货平台上看到，仓库楼的边沿

处，不到3米就有一个凹槽的设计，石

继亮介绍说：“到时候会安装一个可

升降的调节板，共 95 个，这意味着，

可以同时容纳95辆各种高度的货车

在此卸货、装车。”

据了解，A、B、C3幢现代化丙类

仓库一层层高8.6米，二层层高6米，

三层层高6米；3幢库房通过装卸平台

连接，车辆可直接到达二层进行货物

装卸。除了仓储之外，这个仓储中心

用于一些类似于打包的无需机械设备

的简易加工。工程于 2012 年 7 月开

工，预计2014年8月进行预验收。

走出仓储中心的工地，沿着火车

站路向西行驶一段后，石继亮带我们

来到了江南物流园区的另一重要组

成部分，货运中心即公铁联运中心的

工地上。相比仓储中心，货运中心的

建设稍简单些，占地 38.8 亩，建筑面

积4150平方米，总投资1.6亿元。

与仓储中心不同，记者看到货运中

心用于存储货物的仓库是简易钢结

构。“根据两个中心的不同用途，我们做

了不同的设计。”石继亮说，“货运中心

建成后，更适用于物流企业在此运作，

所以对仓库的要求没有仓储中心那么

高，所以主体建筑建设用时也不久。”

据了解，江南物流园区货运中心

目前已经完成了2个仓库和一个综合

办公楼的建设，路面和绿化等基础设

施工作正在施工中。工程于2012年

7月开工，现已完成预验收，正对预验

收发现的问题进行整改。

江南物流园区货运中心北临铁

路货运场站，西面紧邻次纬二路，南

面依靠仓储中心，东面以温福高速铁

路为边界。货运中心建成后，可引导

物流企业通过参股、合作等多种形式

进行资产重组，整合“低小散”物流企

业，加快向现代物流企业转型提升。

五水共治 建设美丽
浙南水乡

强化标后监管 护航“五水共治”
1家建设单位被通报批评 6家建设单位被记不良行为一次

江南物流园区仓储中心预计8月预验收，货运中心已完成预验收

双剑合璧 蓄势待发

仓储中心建设现场

汀田，塘下……在我市，民间筹集资金为治水助力的事例并不

鲜见。除了捐资治水外，民间参与治水还有其他方式，比如加入

护河队伍；劝阻破坏河道卫生的不文明行为等。

88版版专 版

今年6月8日至6月14日是全国第25个节能宣传周。我市紧

紧围绕“携手节能低碳，共建碧水蓝天”的活动主题，开展了声势浩

大“一个主题（配套八项活动）和低碳日出行”的节能宣传周活动，

在全社会营造浓厚的节能宣传氛围。

我市举办“节能宣传周”活动

节能降耗开启“全民参与”模式

77版版莘塍新闻

今年莘塍打响“三改一拆”攻坚战，以铁的决心、铁的手腕、铁的

纪律，确保3个月内完成拆违18万平方米的任务。如火如荼的“三改

一拆”行动拆出发展空间，改善村居环境，为莘塍描绘靓丽的新面貌。

拆出发展空间
改善村居环境

莘塍“三改一拆”初显成效

ui bao Tel：6688 6688
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