
不仅仅是为结婚急着装修的新

人，我们平时装修也一样，工期越短，

我们花费的精力成本就越低。为此，

燕子也专门向设计师取了取经，来和

大家分享一下快速装修的经验。

设计阶段

在设计阶段，就敲定好了整体的

设计和建材，后期尽量少做改动，避免

浪费不必要的装修时间。

施工阶段（本阶段用时85天）

在施工阶段，做到工程施工的合

理化。在实际的装修过程中，如果不

做好管理，很多工人会拖拖拉拉。所

以在进去施工前列好施工进度表，严

格按照进度表施工。

（燕子在这里建议大家，在装修

时最好找个有丰富管理经验的施工

负责人，来统筹工程，可节省不少时

间。）

同时，做到穿插施工，正常的施工

是一个结束另一个跟上，穿插施工是

一个未结束，下一个提前进场。比如：

电的施工在开槽、布管、开关底盒放好

时，木制作就可以进场同时施工。

安装阶段（本阶段用时15天）

安装阶段，做到安装过程紧凑

化。正常的安装顺序：一样安装完再

接着下一样安装的。

本案是先做计划，把不同区域的

先安装，比如：厨房、卫生间、阳台与

其他地方不冲突的先安装，再同时安

排地板，地板结束后马上装门，一环

扣一环。

如此紧凑的时间安排，难免会加

班赶工，好在本案装修时房子刚刚交

房，免去了打扰到邻居的烦恼。

虽然已经入住两年了，但因为当

初装的就是简单的现代风，所以整体

风格还是非常耐看。

在硬装方面，原客厅采光欠缺，

把客厅阳台改为休闲区域，喝茶、瑜

伽、晒太阳空间。餐厅边原卧室，改

为多功能室，开放通透可做书房、保

姆房及休闲吧台区。

软装上把客厅窗帘挂在客厅与

休息区域之间，起到独立休闲区目

的，而且休闲区窗帘改为木百叶风

情帘。现代风一般并无主题风格，

主要依靠后期软装家具把空间再进

行定型。

（林跃）

扫一扫二维码,查看更多关于这套房的整体细节
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去年 11月，“燕子说家装”栏目正式上线，受到了众多市民的关注。本栏目致力于为大家提供优秀的本土家装案例、实在的家装干货、独

立家装设计师平台以及接受业主装修质量问题投诉曝光等。如果您身边有家装问题，并且想曝光、维权或者是想找设计师，可以拨打栏目

热线：66888080，也可以扫一扫添加燕子的微信。

花费58万元
塘下158平方米房子100天装修完！

基本信息
案例地址：塘下香缇花园

案例面积：158平方米

案例风格：现代

家庭成员：夫妻两人

装修费用：58万元（施工12.98万元、

主材+电器24.2万元、软装5万元、家具

15.8万元）

装修时间：100天

本案最特殊的是装修时间非常
短。一般160平方米左右的平层，正
常装修时间都要6个月以上，而本案
从拿到钥匙到入住只用了短短100
天的时间。

业主戴女士告诉燕子，装修这套
房的时候，赶着结婚入住，所以装修
时提出的最高要求是：在保质保量的
前提下，用最短的时间完成。

而普通装修根本不能够完成，最
后设计师与戴女士提出整装要求，在
设计阶段就完成材料配置。这样，施
工开始后戴女士就不用参与现场及
材料选购了。

快速装修经验分享

硬装与软装提升空间功能
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