
施工遭遇阻挠
周边群众“出行难”
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2000米交通要道被50米土路阻断

导航路何时才能贯通？
■记者 陈峥/文 蔡自祥/图

城市交通，作为城市的生命线，其顺畅与否直接影响着市民的日常出行体验与生活质量。近期，东山街道东升花苑与铂瑞湾等小区

的一些居民向《直击焦点》栏目反映，家门口的这条贯穿上望街道和东山街道的导航路，在建设之初就遭遇“腰斩”的尴尬窘境，长约2千米

的道路，最后却被梗阻在了中间的50米。这条“断头路”成了困扰他们多年的“堵心路”。

导航路北起位于上望街道的

世纪大道，南至飞云江边的滨江大

道，是一条贯穿城市南北的交通要

道。8月13日，记者来到导航路，

看到笔直的道路在到达瑞光大道

处时，被中间一段约50米的土路硬

生生截断，土路两端都用施工护栏

进行隔离，但在护栏的缺口处，还

是有不少电动车和汽车通行。市

民监督员发现，由于车辆长期碾

压，土路高低落差达到了二三十厘

米，路况恶劣。

说起这条路，周边居民和过往

司机都怨声载道。“坑坑洼洼的，汽

车底盘经常被刮，特别是下雨天，

骑电动车通过时摔跤受伤的人很

多，我看到好几次了。”在道路旁经

营小卖部的汪成林向记者抱怨。

“路太烂了，整条路都不平，开车经

过的时候，整个车身都摇来摇去，

太不好走了。”路过的货车司机也

跟记者诉苦。“这条路特别难走，下

雨天都是积水，晴天全是灰尘。这

附近停了很多大货车，雨后他们出

车，就会搞得路上全都是泥巴。”负

责该路环境卫生的环卫工人任青

兰也连连叹气。

一些司机告诉记者，导航路是

连接工业区和住宅区的重要道路，

也是他们的必经之路，如果绕道东

新路，不仅会增加行程时间，更糟

糕的是在高峰时段经常会遇上拥

堵。因此，为了节省时间与精力，

即便土路坑洼不平，存在安全隐

患，许多司机也还是选择土路通

行。

据了解，土路部分原来建有一

座宗教建筑，因道路建设于一年多

前拆迁了。“市民监督团去年五月

份、八月份、十二月份向有关部门

分别反映了三次，但这段路一直没

有修建，我们也不知道是什么原因

造成的。”市民监督员朱吕宝说。

按常理而言，地面上的建筑拆

除完毕且土地平整之后，施工应当

紧锣密鼓地展开。然而施工队却

只是简单地设置了护栏作为围挡，

之后便未见实质性施工。在此期

间，周边群众曾多次向相关部门反

映情况并催促施工，遗憾的是，道

路依旧没有开展施工的迹象。“既

然地面上没有建筑，就不存在拆迁

或者其他政策处理问题，市民监督

团也曾多次反映，但时至今日，依

然没看到任何整改措施。这情况，

我们都有点‘看不懂’了。”市民监

督员贾建东说。

“这个路口断了，道路无法设

置交通指示信号灯、标志标牌，交

通秩序混乱，存在着严重安全隐

患。我们希望相关部门，急百姓之

所急、想百姓之所想、解百姓之所

难，早点把导航路打通，方便周边

居民及过往车辆正常安全通行。”

市民监督员郑锋说。

导航路作为连接上望街道与

东山街道的重要纽带，在区域交通

体系中扮演着重要角色。此外，导

航路的畅通可以有效缓解东新路

的交通压力。如此交通要道，为何

会被这短短50米卡住，到底何时

才能“合龙”？记者跟随市民监督

团来到导航路建设方瑞安经济开

发区寻求答案。

瑞安经济开发区导航路建设

相关负责人蔡文辉介绍，导航路由

属地东山街道负责政策处理工作，

由经开区负责道路建设，他们接到

东山街道可以进场施工的通知后，

立即组织施工队进场了。“但发生

了几次村民阻挠施工的情况。第

一次时我们就把情况反馈给东山

街道了，过了一段时间，在我们第

二次组织进场施工时，又遇到了相

同情况，后来施工就停滞了。”

这50米道路存在什么政策处

理问题，究竟何时才能重新启动

修建呢？对此，东山街道办事处

城建办主任何伟诚给出了答复。

“原先部分村民对这部分的政策

处理工作还存在异议，才在施工

队进场的时候阻扰。”何伟诚说，

该街道高度重视导航路最后 50

米的政策处理工作，持续积极与

有异议的村民沟通，解除村民的

疑虑与担忧。经过不懈努力与多

方协调，目前政策处理工作基本

尘埃落定。接下来，他们将及时

通知并配合瑞安经济开发区，对

这50米进行施工与收尾，确保导

航路全线贯通。

“重新进场牵涉到2021年的

施工单位，但该单位已经退出项

目。由于时间拖延太久，后期道路

的施工方、建设资金等都需要重新

安排。”蔡文辉说。当记者询问还

需要多长时间才能重启施工，蔡文

辉表示，还需要摸排现场情况，并

内部通报和讨论，预计半个月后给

出答复。

“断头路”就像“肠梗阻”，阻断了人流、物流、经济流，是制约经济社会发展的堵点，更是横亘在群众心头

的“一堵墙”。导航路最后50米的建设问题在历经一年多的“马拉松”后，终于迎来“终点”的曙光，我们期待

建设部门与属地街道能够通力协作，克服挑战，早日完成道路建设的收尾工作，让这条“腰斩”的道路贯通起

来。后续我们将继续关注导航路的进展。
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