

重点工程为瑞安转型发展注动力

■记者 宋环环

一张张梦想的建筑草图在成形,一块块混凝土在这里堆砌,一座座建筑在热火朝天的工地上崛起。一个个改变牵动着你我,一个个工程奠基令人深受触动,多少惠及民生的工程正在展现。

近年来,我市认真贯彻落实温州大投入、大建设、大发展的战略部署,切实加大固定资产投资工作力度,着力推进重点区块、重点行业和重点项目建设,全社会固定资产投资总体上呈现快速增长态势。

责任编辑
唐亦佳
金晓锋

1、工程建设捷报频频

2012年以来,市重点办捷报频频:飞云江大桥大修工程、瑞祥实验学校2个项目竣工投运,瑞祥实验学校、数字电视工程、邮电路改造、农村联网公路、江南物流园区一期仓储中心、北鹿标准渔港、万松山隧道及接线、温瑞塘河整治、飞云江仙降段护岸等9个项目提前完成年度计划;江南水厂迁建、滨海农房集聚工程等18个项目实现开工。

近年来,我市的重点工程一直在提速提效,为建设幸福瑞安添砖增瓦。据市重点办的数据显示,仅2011年,我市就完成全社会固定资产投资261.81亿元,同比增长87.5%,其中重点工程完成70亿元,同比增长158.3%;工业性投资项目完成65.25亿元,同比增长46%;房地产投资项目完成86.78亿元,同比增长167.1%。2011年,滨海大道瑞安北段、客运中心站、电力工程、邮电路改造、心兰苑、集云佳园安置房建设、瑞祥经济适用房及廉租房建设、农村联网公路、妇幼保健院综合大楼、北鹿渔港、林溪水库除险加固、阁巷新区吹砂回填及软基处理、污水收集管网、飞云江综合整治、平原绿化工程等45个项目顺利完成年度投资计划,政府工作报告和计划报告规定的14个开工项目全部实现开工,电大迁建、职业中专职教大楼、绕城高速等3个项目实现开工,飞云江大桥改建工程新桥、滨江大道三期防洪堤如期建成。

2012年,我市安排重点工程112个,项目数量之多、要素保障压力之大、建设任务之重可以说是历年之最,加上今年经济形势极其严峻、各种因素叠加影响,完成目标任务十分艰巨。面对诸多不利因素,全市上下齐心协力,迎难而上,全力以赴推进项目建设。2012年1至10月,全市完成重点工程投资47.6亿元,同比增长2.2%,逐渐摆脱低迷的增长态势,总体趋好向上。



飞云江姐妹桥

3、苦干 巧干 促提速

工程提速、顺利推进,离不开重点办的“苦干”与“巧干”,同样也离不开创新管理的推动。

为加快项目进度,市政府创新建立了重点项目审批快速通道,对重要项目实行提前介入,对主体材料齐全,仅缺副件材料,在申请人作出承诺后,先予缺件审批;对政府投资工程建设项目,单项收费在10万元至50万元的各类配套服务项目,通过公开招标方式确定每个类别的年度定点服务单位等等。

2012年以来,瑞祥三期工程成立了由指挥部、塘下镇、汀田街道、经信局、供销联社、国投集团等有关单位组成的攻坚小组,仅用了1个月的时间就完成了凤香村安置点的征地工作,2个月的时间就完成了沿线10家企业的拆迁工作,针对56省道东延伸线工程涉及的5个村

的征地工作,由南滨街道、指挥部和经济开发区管委会联合组成征地攻坚小组,不到1个月的时间就全部完成了征地协议的签订工作,随飞办和有关镇街仅用60天时间就完成了丁山三期3.58万亩围涂面积内480多户村民的政策处理工作。

2012年,我市已有丁山三期西片围涂工程、城市防洪工程、飞云江三桥北延伸线工程、飞云江三桥南延伸线工程、轻工学校迁建工程、妇幼保健医院综合楼项目、垃圾焚烧发电厂工程、飞云江五桥及接线工程、江南物流园区一期工程、104国道温州西过境瑞安段改建工程等10个项目列入省重点,温瑞南塘大道瑞安段、独流入海、56省道东延伸线等3个项目列入省预安排项目,15个项目列入温州重点。

2、百日攻坚 强助推

2011年,我市开展了城市转型发展破难攻坚和百日攻坚行动。在城市转型发展破难攻坚行动中,市重点办梳理了制约重点工程推进的6个钉子难题和11个政策处理难题作为拔钉清障的主要任务,以及4大类9个历年遗留问题,作为历年遗留问题限期建设的主要任务。

行动开展后,落实专人、明确任务,与有关部门和指挥部密切配合、协同作战,破解一批难题,推进一批项目。此外,在百日攻坚行动中,市重点办梳理了两批30余个项目50多个问题提交市政府,由市领导分别牵头召开协调会予以破解。

2012年9月初,市政府又抽调了发改、经信、国土、住建、统计、农住建、财政、公共资源交易办等相关单位骨干力量组建投资办公室,实行集中办公,逐个约谈开工项目和续建项目进度缓慢单位,研究分析碰到的各类问题,超常规推进工作。

同时,分管副市长每周至少安排半天到投资办现场办公,市政府主要领导每半个月至少安排一次现场办公,及时协调解决各类问题。集中办公一个多月来已先后约谈、对接150多个(次)单位,研究协调了近200个具体困难与问题。

市领导多次牵头就重点工程推进工作进行专题协调。37位市级领导每人联系2个重大项目,分管副市长分线负责线上的重点工程项目,明确主要领导亲自抓、分管领导经常抓、职能部门具体抓的良好局面。

2012年9月份,为争取主动,使更多的项目列入省重点项目,市领导又亲自带发改、交通两个部门的主要负责人到省发改委、交通厅对接,初步争取到进港公路二期、104国道罗凤至塘下段改建工程、安阳金融集聚区等8个项目列入2013年省重点和省预安排项目,瑞安至龙泉公路、瑞安飞云至阁巷段工程、万松东路延伸线等7个项目增补为2012年度省重点项目,初步争取到飞云江大桥拼宽工程、飞云江三桥、57省道宁益至龙湖段改建工程等10个重大交通项目,给予资金、土地指标等支持。

4、为经济发展蓄积后劲

重点工程建设是拉动全市经济社会发展的最有力的引擎,能为未来瑞安经济社会发展积蓄最大的能量。

今后,市政府要全力以赴狠抓开工率和竣工率,加快在建项目进度。对年内计划开工的江南物流园区一期公铁联运中心、56省道东延伸线、国泰路、罗山大道等19个项目,抓紧推进前期工作,细化任务、倒排时间,确保年内开工建设,形成投资增量。此外,年内要确保农贸城迁建、瑞祥新区经济适用房、环镇西路一期等项目竣工或建成。对总体进度滞后的开发区总部经济大楼、温瑞大道瑞安段一期、天井垟综合治理一期等36个续建项目,及时查找问题、分析原因,制定切实可行的实施计划和

有效措施,强力推进。

同时,还将强化资金保障,积极筹措建设资金,提高到位率。强化建设用地保障,加快围垦进度,切实做好节约集约用地工作,通过转而未供土地专项清理专项行动,盘活存量土地,提高土地使用率。加强项目前期工作,争取更多项目列入省重点建设项目计划和政策支持,争取更多的土地指标和政策倾斜。强化人才保障,引导和鼓励懂业务、会管理、能吃苦的干部充实到重点建设队伍中去,保障工作条件,加强业务培训,不断提高项目管理人员综合素质;适应当前扩大投资的形势需求,积极引进和扶持设计、咨询、建设、施工、监理等专业人才和中介机构。



东山下埠现代化新农村试点工程结顶



万松山隧道施工现场

热烈祝贺《瑞安日报》复刊20周年

激情岁月
共成长

瑞安日报复刊20周年纪念特刊