



市民若有咨询、建议或投诉，可登录瑞安网，进入瑞网议事厅，可@瑞网议事厅新浪微博，也可扫一扫二维码，登陆掌上议事厅。



瑞安发布

都开学了，公园路还是坑坑洼洼

旧城办：受天气影响延长了工期，请市民谅解

记者 项武龙

“公园路道路施工何时能完工？现在市玉海实验中学公园路校区都开学了，孩子进出校园很不安全。”（问题编号：14042）日前，有网友向《瑞网议事厅》反映，其在今年上半年就公园路封道一事咨询过玉海街道办事处，回复称该工程竣工日期为今年10月初，但现在已是9月份了，公园路东侧路口依然封闭，道路建设离竣工尚远，随着周边学校陆续开学，学生和家长出入非常不便。



学生们走在正在施工的道路上

道路坑洼学生上下学艰难

本周，我市各所中小学陆续开学。昨日中午，在市玉海实验中学公园路校区门口，等候接送孩子的家长排起“长龙”。记者看到，公园路的大半幅路面都在施工，路面上坑坑洼洼，只有靠学校一侧约2米宽的人行道可勉强通行。不少家长表示，由于

道路施工，路面非常不平整，还有一些建筑材料摆放在路边，很担心孩子独自上下学摔倒之类的安全问题，因此在道路竣工之前，他们只有亲自接送才放心。

中午11时30分，随着下课铃声响起，学生从学校里涌了出来。狭窄的人行通道一下子

被挤得水泄不通，家长们一边喊着自己孩子的名字，一边不停地侧过身去让他人通过，累得满头大汗。一些孩子“涉险”，选择布满碎石子的道路，从正在施工着的工人旁缓缓走过，时不时踩在石子上，扭下脚，让人不由捏一把汗。

工期因天气影响将会延长

“说好10月初完工的，现在只剩下一个月的时间了，为何丝毫看不到即将完工的迹象？”在采访中，不少家长提出这样的疑问。

市旧城改造建设工程指挥部邮电路与公园路改建工程办公室主任傅钢锋解释，由于前段时间我市遭遇连绵的阴雨天气，以致工程进度受到一定影响，工

期将有所延长。据介绍，公园路、大沙堤段道路改造工程于今年4月1日正式开工建设，之前预期工期6个月，目前正在建设道路基础配套设施，如分离原本合流的污水管、雨水管，改造生活给排水管道，地埋高压电线、煤气管道和通信管道等，距离整个工程完工已经不远了，但由于天气变化等因素影响，无法给出确

切的竣工日期。

“不少居民经常打电话来咨询，迫切希望工程早日完工。我们很理解，我们也很急切，也非常想早日竣工。”傅钢锋坦言，工程每拖延一天，对他们来说压力也很大。目前，施工单位已经在加班加点全力赶工，希望这期间带来的出行不便，市民能给予理解和支持。

市民卡借车，刷卡反应迟钝

编号13921：市民卡借自行车时经常出现，暂时无法使用。这样的提示，而自行车卡却不会出现这种问题。这种情况只在借车时遇到过。

市治堵办回复：由于市民卡借车通讯时间比普通卡通讯时间要久一点，还可能是基站通讯问题，

所以导致市民卡出现此类问题。

根据市公共自行车公司的建议，市民还车的时候记得刷卡，如借车遇到问题，可多尝试几次，将卡放在桩位上放久一会儿，如还无法解决可咨询市公共自行车公司，电话：0577-65866779。

划拨的房子如何转让

编号13783：我家的房子在塘下，是国有划拨性质的，现在想转让给别人，请问该如何缴费？

市国土资源局回复：请转让方和受让方到瑞安市国土资源局办证大厅2号、4号、5号窗口申请办理土地交易手续，并进行评估，出让金按评估价格的40%收取。经办人在5个工作日内由上级领导审

批完后会电话联系当事人通知缴费。缴费方式：手续费付现金，出让金在大厅7号收费窗口直接刷卡，土地税（出让金的3%）到市住建局安阳路95号三楼地税窗口刷卡缴纳。

塘下镇的基准地价大概在每平方米2160元左右。出让金计算方式：楼面地价（基准地价）乘建筑面积乘40%。

报考执业医师需何资格

编号13858：我2000年中专毕业，2006年拿到助理医师证，2008年注册，2014年1月拿到成人大专文凭，请问什么时候可以报考执业医师？

市卫生局回复：中专文凭并取得执业助理医师资格后，经执业注册满两年且取得相应专业专科文凭满两年的，可以参加报考相应类别的执业医师资格。

（记者 项武龙 整理）

碧玺，并不多

而你，也只有一个...

纪念我们的初恋

【参与方式】关注微信公众号“瑞安日报”，回复“抽奖”；关注微信公众号“璧玺晶缘”，可再获得3次抽奖机会！

【活动时间】9月5日——9月9日

【奖项设置】

一等奖：碧玺手链一条 价值2880元（共1名）

二等奖：发晶手链一条 价值1180元（共15名）

三等奖：粉晶手链一条 价值158元（共50名）

最·初

Initial

QR Code 1

QR Code 2

瑞安日报二维码

璧玺晶缘二维码