



无线瑞安



市民若有咨询、建议或投诉，  
可登录瑞安网，进入瑞网议事厅，  
可@瑞网议事厅新浪微博，也可  
扫一扫二维码，登录掌上议事厅。



瑞安发布

# 东山街道镇中路开挖半年多仍未修复 300米的坑洼带 为何难填平？

## 办事处：截污纳管完成后还要铺设自来水管网

■记者郑旦

近日，一微博网友向《瑞网议事厅》反映，东山街道镇中路从去年10月底被挖开后至今未修复。据东山街道办事处城建办相关负责人表示，该工程为东山街道截污纳管工程，镇中路部分将于本月底完工，但由于接下来还有自来水管网需要铺设，路面修复仍要等一段时间，望市民谅解。

### 网友：道路施工方效率太低了

近日，微博网友“Mr-藤”向《瑞网议事厅》反映说，东山街道镇中路从去年10月底被挖1/4幅路面后，半年来鲜有人在施工，他质疑相关部门：“效率在哪里？”

在《瑞网议事厅》官网上，有关镇中路路面挖开的帖子还有2条。去年12月12日，有网友反映该处路面开挖后尘土飞扬，造成附近居民不便，询问何时会铺平（问题编号：15820）。

今年1月29日，网友反映镇中路路面坑洼，人难走、车难行，希望有关部门尽早修复道路（问题编号：17110）。

### 现场：369米道路有331米坑洼

前日下午，记者来到现场。在罗阳大道和镇中路交叉口，9名工人围着一个圆形深坑在作业，旁边一台深绿色的小型挖掘机正在运作，一辆蓝色卡车停着深坑另一侧。记者看到一名工人利索地爬下深坑，在查看什么。据目测，该坑直径约1米，深约2米。

离路口5米左右的地方，堆放着泥土、沙石等建筑材料，而周边并没有住户要装修房屋的情况，据附近居民介绍，这是今后修路所用。

据一名穿白色上衣的年轻工人介绍，正在进行的是截污纳管工程二级管网建设，镇中路管网已铺设完毕。

从镇中路东侧沿着这个深坑向西，记者看到一条笔直的“坑洼带”，将镇中路一分为二，这就是网友所说的被挖开的路面。这段“坑洼带”宽1米有余，平均比正常路面低3厘米，最深约15厘米。记者用手机记步软件测了下，369米的镇中路，“坑洼带”就长达331米。

### 居民：灰尘多路难行

镇中路两旁均是落地楼房，东侧路面虽然有灰尘，但还算整洁。可在镇中路西侧，有一个小型菜市场，两旁的店铺将各种商品摆到路上卖，还撑起红色雨棚。各种塑料袋、菜叶、果皮，和着“坑洼带”上的沙土、小石子，脏乱情况可想而知。

提起“坑洼带”，住户林大姐不由提高了嗓门：“这里有菜市场，本来就脏一点的，再加上路面的

泥沙，风一吹，灰尘漫天飞，我们连3楼都不敢开窗，衣服更不敢拿出来晾晒。”

听到林大姐的话，邻居陈先生也向记者抱怨：“前几天下大雨，我急急忙忙往家赶，一脚踩到坑洼的地方，石头绊了我一下，崴了脚。”

王先生每天都要开车经过镇中路。他说，本来这条路勉强可供4辆轿车平行，但自从道路

开挖后，就仅能两辆车通行。一般路两旁都会停着车辆，所以四车道变成了单车道，会车时大家不得不“谦让”。“其实这挖开的路面并不深，但有的地方起伏还是比较大的，我怕伤到车底盘，不敢开上去。”

记者随机采访了7位附近居民，除了抱怨不便，多数人还是对施工表示理解，大家更希望早日修好道路。

### 部门：道路尚在沉降阶段

东山街道办事处城建办相关负责人表示接受采访时表示，该路段正在施工的是东山街道截污纳管工程，于去年10月底开始施工，总工期为18个月，镇中路部分将于本月底完工。

该负责人解释，截污纳管工程比较复杂，挖开地面后先要建设管道基底，然后放入管道，并

简单铺设路面。之所以未将路面铺平，是因为刚铺过管道的路面需要有个沉降的过程，这个过程通常需要20天左右，否则即便现在铺平了，以后还会沉降，造成路面不平。镇中路目前即在沉降阶段。

那么，镇中路何时恢复原貌？“还需要一段时间。”该负责

人说，当截污纳管工程完工后，镇中路还将进行自来水管网的铺设，等全部工程完工后才能铺平路面。

该负责人说：“无论是截污纳管工程还是自来水管的铺设，都是非常重要的民生工程，惠及所有住户，还希望得到市民的谅解和支持。”



宽约1米的坑洼带 将镇中路一分为二

### 记者手记

沉降只需20天，为何会拖了半年还未修复？自来水管铺设为何不能与截污纳管工程同时协调进行？要做好民生工程，不仅要给老百姓带来实实在在的好处，也应尽可能地快速消除在实现过程中给老百姓带来的不便，莫让民生工程变成民怨工程。



## 无线瑞安

## 区域城市服务云平台

掌上问政新体验

《头条》精选最有温度新闻

您的贴心生活助理

让您畅行瑞安



Download  
App Store

Download  
Android APK