

今年暴雨、台风等灾害性天气较往年偏多、影响偏重

我市严阵以待 应对台风多发季

投入500多万元改造8处涝点,全面排查地质灾害隐患点,编修应急预案

■记者 陈成成 缪星象/文 缪星象/图

6月15日起,我省进入主汛期,7月15日进入台汛期。记者日前从有关部门了解到,今年可能发生较强的厄尔尼诺现象,汛期气候复杂多变,暴雨、台风等灾害性天气较往年偏多、影响偏重,防汛防台形势较为严峻。据市市政工程管理处相关负责人介绍,我市城区共有十几个涝点,今年以来我市投入500余万元,对历年来自民反映强烈的多处城区积水点进行排涝设施改造,一期改造工程包括八处,大多数位于老城区,普遍存在地下管道严重老化、堵塞等问题。一期改造工程从今年3月份开始,预计至下月中旬全部完工。连日来,记者走访以上八个改造点,了解施工进度和附近居民的感受。

500多万元改造市区八大涝点

1 [滨江中学西北侧]
大雨过后没积水,学生上学不纠结

这个涝点位于滨江中学西北侧,是一条长约百米的小路,另一边是居民区,这是周围居民及学生的必经之路。改造前,路面破碎不堪,排水设施缺乏,雨天积水严重,且雨污合流,溢出路面的脏水要一天才退,十分不便。

昨日,记者看到,新砌的水泥路面平整光滑,路上有20多个下水井口,靠近居民区的一排是污水井,沿着学校一侧的是雨水井,实现了雨污分流。“和以前是大不一样了。”一位学生家长说。

2 [东风支路]
曾经要自备木板,如今下雨不再愁

东风支路,位于锦湖街道社区卫生服务中心东面,长50多米。因排水管道老化堵塞严重,加上地势较低,以前是大雨大涝,小雨小涝。在这里住了10多年的钟女士说,夏天下雨,天天积水,每个居民楼道口都准备了木板,积水严重时就铺在路上当小桥用。

这条路的管道施工从4月份开始,20多天前就完工了。记者现场看到,雨水井、污水井交叉分布,水泥地面平整光滑。记者从市政工程管理处了解到,共建了雨水管道和污水管道各90余米、钢筋混凝土化粪池一座。

3 [水心街]
下水道老化严重,铺设新管80多米

位于玉海街道的水心街,是一条狭窄的老街,此次施工路段长60多米,路面宽度只有2到3米,两侧是老旧的房屋。居民董女士说,因为街道狭窄,地下管道不通,沿街各家户人家不是加高门槛,就是修葺台阶防止积水进屋。

这里的施工也是在上月下旬完工的。施工过程中,施工人员发现有的地方排水用的还是地下阴沟,连像样的管道都没有,生活污水和雨水管合用,堵塞严重。如今,这些管道全换了,铺设排水管道80多米,建成雨水井6座,单算雨水口6座。董女士笑着说,看着这么多雨水口就觉得安心,积水的日子已经一去不复返了。

4 [堂横巷]
临江道路成涝点,阴沟方渠全更换

堂横巷位于玉海街道西门门头社区,以往积水最严重的地方是靠近沿江西路的一段,长约50米。这里离飞云江不到百米,但雨天的积水分外严重。居民薛女士介绍说,以前排水用的是方渠,管道老化,年年都堵,有的居民还在靠路一侧砌了一层水泥隔离污水,但雨下大了也没什么作用。

据了解,工程于今年3月份开工,4月份结束,完成了雨污分流,排水管和污水管道均铺设了50多米,方渠全部更换。

5 [硃桥社区]
管道改造难度大,工程量超过设计一半

6月16日,记者来到硃桥社区,看见20余位工人正在紧张施工。这里紧靠三圣门菜场,常住人口2500余户,人口密集,建筑分布杂乱,区内道路狭窄,周边目前仍为雨污合流排放,改造难度很大。

居民廖先生说,很多老管都是居民以前自行铺设的,既没有规划,也没有图纸,堵塞了也是各修各家的,积水很常见。

市建筑工程有限公司负责人林小良说,今年4月,施工队按照去年设计方案进场施工后,发现地下管道非常复杂,

6 [万松路六弄小区]
台风天水漫到灶台,居民盼望早日完工

6月16日,万松路六弄小区,施工人员正挖开地面铺设水管。居民李大妈说,小区地势比较低,排水也不好,下大雨积水是家常便饭,“每个楼道口都放着砖头,积水后垫着走。”李大妈说,2013年台风“菲特”影响我市那晚,水一直漫到一楼人家的灶台。“如今排水修好,这个夏天我们就不怕了。”

7 [小东门街]
铺排水管百余米,路面下周可完工

位于虹桥南路附近的小东门街是一条老街,施工路段长70余米,最窄的地方不到3米。这里排水设施缺乏,雨天经常积水,一直是雨污合流排放。今年5月中旬,排涝设施改造开始施工,经过一个月的施工,目前已经铺设100多米的排水管道。记者了解到,小东门街主要工程已经完工,因

8 [毓蒙路]
雨天积水影响行车,7月中旬施工完毕

毓蒙路的施工点,位于毓蒙路和拱瑞山路交叉口的西侧。记者了解到,该路段共长228米,车行道宽12米,是今年八个排涝点改造工程中工程量最大的一处。这里有部分路面凹凸不平,且缺乏有效的排水设施,雨天积水严重,对车辆通行影响较大。由于前期拆迁工作问题,毓蒙路施工点6月份才开始进场施工。



工程量不断扩大,原定要铺设排水管道近千米,现在已经超过1500米,这也使得工程时间有所延长。除了更换老管道、雨污分流、整修路面之外,还修筑多座化粪池。现已基本完工,正在扫尾。



现场施工的工人符政家说,目前工程量已经完成过半,预计下月中旬完工。



为需要配合自来水管道路铺设工作,路面预计下周可完工。



相关工程负责人表示,将于7月中旬施工完毕,届时雨天行车将更加安全。

水利部门多管齐下积极应战

记者从有关部门了解到,今年1至3月我市气温偏高,4月15日入汛以来至5月28日我市降水量达207.6毫米,较常年同期

(238.3毫米)偏少。根据气象部门预测分析和当前国内外发生的气候事件来看,今年可能发生较强的厄尔尼诺现象,防汛形势严

峻。尤其是汛期气候复杂多变,暴雨偏多,台风灾害影响中等偏重;8至9月份可能有1至2次风暴雨影响我市,且强度大于常年。

防汛安全隐患下月中旬全部整改到位

“台风是不可控的,我们要不断更新和完善硬件设施,同时还要提高防汛应急抢险实战能力。”市防汛办常务副主任张松策说。

为确保安全度汛,早在汛期来临之前,市水利局等相关部门

督查25个重点防汛安全隐患的整改落实情况,确保安全度汛。6月初,水利部门工程技术人员对在建的惠溪水库除险加固工程进行汛期安全检查工作,通过检查及时发现问题并落实有关整改措施。据了解,惠溪水库、

车头旱闸、团前水闸、柏树水闸、下林水闸、河畚村防洪堤等防汛隐患均已整改到位,其余的防汛安全隐患也已进入最后的整改收尾工作,预计7月15日台汛期前除跨年度整改工程外,其余全部整改到位。

已完成应急预案编修,各类防汛责任人已公布

另外,我市在建水利工程包括瑞平水系塘头水闸外移重建工程、飞云江高樓段滩脚堰坝工程、飞云江高樓段治理等,水利部门已下发通知要求各施工单位高度重视,按照计划合理施工,切实落实各项度汛措施。目前,各项水毁水利工程

建设也已完工验收。防汛部门重新梳理历年来台风影响期间暴露出来的问题,逐条提出应对方案措施,并要求各镇街掌握辖区防御重点,落实应急度汛和抢险措施。要求各相关部门制定成员单位专项预案,重点在建工程度汛预案,镇街级、村

级防汛预案以及水库防汛抢险应急预案等,现已完成各类预案的修编工作。调整和公布了各类防汛责任人、抢险人员名单,调整充实防汛物资和抢险设备。并要求市政、交通、渔业等防指成员单位上报大型抢险设备,确保抢险设备数量充足、运行良好。

全面排查地质灾害隐患点

台风会带来大风与强降雨,同时也会带来山体塌方等次生灾害。根据全国地质灾害趋势

预测,预计今年全市地质灾害发生频度、密度和造成的损失将呈中等偏重趋势,地质灾害将以突

发性的滑坡、崩塌等形式为主,地质灾害防治形势严峻。

已完成汛前排查工作

据分析,2015年我市地质灾害多发时段主要集中在5至6月梅汛期与7至9月台汛期,台汛期地质灾害重点防范期为台风降雨开始时至台风过后降雨停止后48小时时段,重点防范的地质灾害为山区小流域泥石流、滑坡、崩塌。

在汛期来临之前,针对降雨逐渐增多的趋势,我市全面展开地质灾害隐患排查,落实防范措施,加强汛期地质灾害防治工作。记者从市地质灾害防治工作领导小组办公室了解到,已于3月16日前全面完成排查工作,已查明的地质灾害隐患点146处,其中15个被列入今年重要地质灾害隐患点(详见表格)。

隐患点实行AB岗制度

据了解,我市已建立了市、镇街、村三级防灾网络,镇街、村都明确了防灾责任人。目前,146个隐患点都落实了监测人并实行AB岗制度,相关镇(街道)均已向危险区内的住户发放了防灾避险明白卡,并在各隐患点分别设立了警示牌,大力推进地质灾害巡查、监测、预警等群测群防措施和转移避险等应急能力建设。

2015年瑞安市重要地质灾害隐患点

序号	隐患点名称	灾害类型
1	瑞安市永久机电学校坡面泥石流隐患	滑坡
2	瑞安市碧山中学滑坡隐患	滑坡
3	瑞安市珠霖武术学校崩塌隐患	崩塌
4	湖岭镇学校北側坡面泥石流隐患	坡面泥石流
5	安阳街道上山根老倪山崩塌隐患	崩塌
6	锦湖街道天河村坡面泥石流	泥石流
7	锦湖街道白象村王成武屋后滑坡	滑坡
8	湖岭镇繁华居民区崩塌	崩塌
9	湖岭镇下林垌村桥底崩塌隐患	崩塌
10	马屿镇杨恩田泥石流隐患沟	泥石流
11	高樓镇小净水村王学金屋后滑坡	滑坡
12	高樓镇营前办事处大树村沈进豹等屋后滑坡	滑坡
13	高樓镇墩头村泥石流隐患沟	泥石流
14	高樓镇赵山2号泥石流隐患沟	泥石流
15	高樓镇官岩泥石流隐患沟	泥石流