
市域铁路是城市的一道靓丽风景，

也是城市品质的标志。温州市委市政

府为加快打造全国性综合交通枢纽，决

定实施重大交通基础设施——温州市

域铁路S2线工程。2022年，瑞安市民

就可以乘坐舒适快捷的轻轨列车前往

温州、乐清。

这一项目投资高达261.526亿元，

其中瑞安段投资约62.77亿元,工程的

落地与推进背后有着许多的故事。

江西籍周四芳和董六英夫妻是当

年被征地的农户，这三年来，夫妻俩种

的蘑菇在“新家”长势良好，两口子乐得

合不拢嘴。

但说起2016年的7月，夫妻俩仍能

回忆起当时的揪心。由于自家的蘑菇

棚位于征地范围，想着辛苦种下的蘑菇

都要夭折，夫妻俩坚决不同意征地。

市交建办、塘下镇鲍田办事处和村

干部把政策讲深讲透，把工作做到家，

帮他们解决心头最大的忧患——蘑菇

棚的搬迁地点。最终，周四芳夫妇被攻

坚组成员的真心诚意打动了。

“做政策处理时，要了解村民的实

际情况，体谅他们的不容易。”塘下镇鲍

田办事处党委书记肖玉彩说。

在温州市域铁路S2线一期工程瑞

安段，类似周四芳夫妇这样的政策处理

故事还有很多。工程用地涉及5个镇街

62个村，是S2线涉及征地村最多、征地

量最大、政策处理难度最复杂的区段。

为了解决这个大难题，市委市政府

高度重视，围绕S2线征地抓早、抓实、

抓细，全力破解重难点问题。市交建办

和沿线镇街、村居领导干部实行“清零”

组团攻坚，逐户制定工作方案。不到一

年就完成了2822多亩的征地工作，让

瑞安段从三个“最”，转身成为S2全线

建设工作的标杆。

以往工程都是把施工单位招进来

后，才做征地、拆迁等处理工作。市交通

工程建设中心副主任章方彬说，“我们是

先把地征好、房子拆好再去招施工单

位。这样施工单位一进场就可以马上开

工，相应的工程索赔、工期耽搁等矛盾

都减少了。”

2018年10月初，S2线瑞安段主线

用地完成土地报批和征地补偿工作，提

前为工程进场施工扫清了障碍；2018

年10月11日，S2线工程瑞安段进场施

工。

没想到施工刚推进就碰上一只“拦

路虎”。我市地处沿海地区，地基松软，

土质中还含有腐蚀性物质，常规钢管或

者混凝土桩打下去，会出现地基不牢固

等安全隐患。

为了攻克这只“拦路虎”，工程方成

立技术攻坚小组，针对难题反复研讨，

最终决定采用预应力管桩来解决这个

问题。使得工程进入顺利施工阶段。

据悉，S2线瑞安段沿线设塘下站、

清泉路站、汀田站、莘塍站、上望站、世

纪大道站和人民路站共7个站点，在汀

田街道设瑞安车辆段。瑞安段占S2线

总长的24%，设计时速140公里，实际

运行平均速度80公里/小时。

S2线是温州、瑞安加快市域交通

建设的重大决策部署，是浙江省重点支

持的重大交通基础设施项目。市域铁

路S2建成后，区域中心城市与重要城

镇、组团间将实现“半小时通勤圈”。

S2线的建成，将有利于提高我市的交

通组织能力，进一步凸现我市的区位优

势，畅通与温州中心城区的人流、物流

通道，必将对全市经济社会发展，特别

是对滨海新区发展和东新产城的建设，

提供强有力的支撑。

构筑区域中心城市快捷交通网
2022年，S2线轻轨直通温州市区及乐清
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市委常委、常务副市长张榜桃：
大交通建设是一代又一代瑞安人的夙愿和

向往，从“跑遍天下路，最怕飞云渡”到飞云江上

十三桥连跨，从上世纪80年代一条18米宽的万

松路到“五路东进垦区”，从2003年甬台温高速正

式开通到“三纵一横”高速路网，交通既见证了瑞

安的发展，也是瑞安发展的标志。

当前，大干交通已经进入新一轮战略机遇

期、政策窗口期、黄金发展期，市委市政府审时度

势、乘势而上，提出要全力实施综合交通“6743”

工程，全力打造温州南部综合交通枢纽，也正是

民之所向、民之所愿。

2019年以来，全市上下紧盯目标、克难攻坚，大

干交通硕果累累，温瑞快速路、市域铁路S3线、

温武吉铁路等前期不断深化，沿海高铁基本明

确设站飞云江北，市域铁路S2线、南山隧道、塘

岙底隧道全面开工，甬台温高速复线、龙丽温高

速瑞安段、104国道西过境瑞安段建成通车，以

全省第一名的成绩获评“四好农村路”全国示范

县、实现浙南地区零的突破，开通首对瑞安——

上海虹桥始发终到高铁班线等。下步，市委市

政府将突出融入长三角一体化、温瑞一体化等

发展战略，加快推进沿海高铁、温武吉铁路、温

瑞快速路、永宁大桥、市域铁路S3线、104国道罗

凤至塘下段改建工程（瑞祥四期）等重大交通项

目，奋力打造温州南部综合交通枢纽。

市“十大标志性系统工程”系列报道(四)

市域交通联网：2022年建成三个“半小时交通圈”
据悉，随着甬台温高速公路复线和

龙丽温高速公路建设的快速推进，沿线

河道管线、道路等迁改和线外三改工作

也日渐凸显。为了推进工程建设进度，

市高速公路工程建设中心开展“不忘初

心，牢记使命——双月攻坚”活动，由中

心每位党员认领问题，逐个解决，截至

目前已经成功完成管线迁改211条、线

外三改197处。

在龙丽温高速公路马屿河岙村段，

由于新建的高速阻隔了村民们原先上

山的道路，村“两委”和村民代表向市高

速公路工程建设中心反映了该问题。

市高速公路工程建设中心工程科副科

长高明赞获知后，立即召集项目部、龙

丽温指挥部和镇街道干部进行商讨，实

地查看并重新规划上山道路，解决了村

民的上山问题。

随着龙丽温高速公路文瑞段的开

通，我市以甬台温高速公路为基础，大

力推进温州绕城高速公路西南线瑞安

段、甬台温高速公路复线瑞安段、龙丽

温高速公路瑞安段工程建设，“三纵一

横”的环形高速公路网络正式打造完

成。

这个环形高速公路网将进一步促

进城乡区域联动发展，切实改善对外交

通条件，对带动沿线产业升级、实现区

域经济跨越式发展、乡村振兴和加快相

对落后区域路网连片都有重要意义。

104国道西过境瑞安仙降至平阳

萧江段改建工程主线起点位于瑞安市

仙降街道南侧，与104国道温州西过境

瓯海桐岭至瑞安仙降段相接，经平阳县

万全镇、昆阳镇、鳌江镇、萧江镇，终点

位于萧江镇叶段村西北侧（平阳与苍南

交界处），与104国道苍南段线位相接。

“104国道西过境瑞安仙降至平阳

萧江段改建工程（瑞安段）原定工期为

2021年2月，按照眼下的进度，预计将

比预定的工期提前2个月完工。”104

国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改

建工程（瑞安段）总工程炳田说。

前期快速的政策处理是工期提前

的关键。据了解，该工程从村中穿过，

政策处理涉及了众多的民房和厂房。

为加快工程进度，紧扣时间节点，仙降

街道多次召开专题会议研究签约工作

方案，成立3个攻坚小组进驻台头村，

由班子成员亲自挂帅，合力攻坚。多

次召开拆迁户动员大会，宣传重点工

程政策，讲发展机遇。自2018年9月

8日正式开始签约工作以来，3个攻坚

小组默认开启“5+2”“白加黑”模式，全

力攻坚，誓要啃下这块“硬骨头”。

“刚开始时，部分拆迁户对政策不

理解，致使他们对拆迁工作的不支

持。”对此，该工程政策处理负责人表

示，他们并没有急着要拆迁户签约，而

是一遍又一遍不厌其烦地宣传，挨家

挨户讲政策、话前景。“‘日昼头’踏破

脚板子摸情况，‘黄昏头’磨破嘴皮子

讲故事”是攻坚组的真实写照。在攻

坚组的连续攻坚下，剩余摇摆不定的

拆迁户也都陆续签约了。

2018年10月中旬，104国道西过

境公路瑞安仙降至平阳萧江段工程的

政策处理工作全部完成，拆迁工作也

于2018年12月8日顺利完成。据悉，

该工程主线长约29.3公里，其中瑞安

段约2.26公里，涉及东川、涨岙、台头、

垟坑四个村，征地涉及拆迁住宅249

间（套）、厂房面积2.5万多平方米。

“工程的进展顺利，还要感谢村民

们的支持。”程炳田介绍，该工程虽然路

线不长，但是路况复杂，涉及了路基、桥

梁、隧道的建设。项目部于2018年5

月份进场，为了抢工期、抢工点，有时候

夜间22时左右还有工程车在运输，运

输车的声音在宁静的夜里显得特别突

兀，但是周边的村民都表示理解。

2019年12月17日，潭头隧道正

式贯通，这对该工程有着里程碑的意

义。“隧道的施工特别耗费时间，隧道贯

通标志着工程完成了最关键的部分，现

在桥梁的桩基也已经完成80%，工程的

最终完成指日可待。”程炳田说。

据悉，该工程的建设将从根本上

缓解104国道温州至瑞安、平阳、苍南

段交通压力和解决老104国道城镇化

现象，分流东部交通流量，建成后将缓

解东线104国道交通压力，能有效地

完善、优化项目区域内的国省道干线

公路网。

[领导点评]

日前，塘岙底隧道开工建设，引起了市民的

广泛关注，周边的企业尤甚。不少企业家表示，

这是他们期盼了很多年的工程。

一个隧道的开工为何能牵动这么多人的心？这

是因为交通是经济社会发展的先行官，一头挑着发

展，一头牵着民生。现代化综合交通体系对于节约社

会生产成本，提高发展效率具有非常重要的意义。

塘岙底隧道若是贯通，周边的企业必将会

迎来新一轮的发展。当然，周边居民出行也会

便捷很多。

我市正在全力加速推进现代综合交通运输

体系建设，构建外快内畅的综合交通网络，打造

浙南闽北区域综合交通枢纽。瑞安作为温州综

合交通建设的主战场，近三年来完成综合交通

投资177.4亿元，投入巨大、成效明显。有大交

通才有大发展，我市交通的大发展必将为“加快

融合发展，打造至美瑞安”提供强有力的保障。

[记者手记]
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构建国省道骨架网
104国道改建工程将提前通车

隧道贯通

S2线轻轨效果图

龙丽温高速公路、104国道改建工程

本公司受委托，定于2020年2月4日下午3时在瑞安市公共资源

交易中心将下列标的向社会进行公开招租，现将有关事项公告如下：

一、招租标的:瑞安市西山南侧飞云江北岸300吨级浮码头东首泊

位1个及配套管理房1间（码头泊位距离上游高速公路桥约530米，距

离下游飞云江大桥约2250米，泊位趸船40*9m。配套管理房1间建

筑面积约20㎡，单层混合结构，层高3米）。租赁用途：船舶停靠。起

始价：17.7万元（首年租金），竞价保证金3万元。

以上标的租赁期限为三年，第二年年租金在上年租金的基础上环

比递增5%。

二、招租方式、报名时间及地点:
㈠招租方式：如有二位或二位以上竞买人参与竞买，则通过公开

竞价方式以价高者得原则确定买受人，如只有一位竞买人参与竞买，

则以起始价成交。

㈡报名时间:2020年2月1日至2020年2月3日下午4时止（节

假日除外）。

㈢报名地点:瑞安市滨江大道满庭芳大楼三楼（温州华大拍卖有

限公司服务窗口）。

三、标的展示时间、地点：2020年2月1日至2020年2月3日，标

的物所在地。

四、其他事项：㈠该标的有优先购买权人，届时请优先购买权人报

名且参与竞买，缺席视为自行放弃权利。

㈡有意竞买者须缴纳竞价保证金，竞价保证金以报名截止时间之

前到达瑞安市公共资源交易中心账户为准，竞价保证金不可他人代缴

（委托他人代理报名、竞价，凭公证授权委托书和代理人身份证原件及

复印件）。竞买人凭银行出具的有效凭证到瑞安市公共资源交易中心

结算窗口换取竞价保证金缴纳收据后，个人携带本人身份证，企业携

带营业执照副本原件、公章、法定代表人身份证明，到报名地点办理报

名手续。未成交者，竞价保证金于竞价会结束后三个工作日内无息退

还。

竞价保证金缴款账户一：瑞安市公共资源交易中心开户银行：中

国农业银行瑞安市支行

账号：1924 5101 0400 25216

竞价保证金缴款账户二: 瑞安市公共资源交易中心开户银行：中

国建设银行瑞安市支行

账号：3305 0162 6135 0000 0235

咨询电话：65613858 18058863058

网址：www.raztb.com www.wzhdpm.cn

瑞安市港航管理局
瑞安市公共资源交易中心
温州华大拍卖有限公司

2020年1月20日
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